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____________________________________________________________________ 
 
Rakentaminen ja rakentamisen laatu ovat jatkuvasti nykypäivänä esillä olevia aiheita. 
Varsinkin mediassa aiheen ympärillä otsikot pyörivät jatkuvasti. 
 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutustua rakentamisen laatuun ja työmaan laatu-
suunnitelmaan. Opinnäytetyön kehittämistavoitteena oli kehittää Rakennusliike A & J 
Laakeristo Oy:n työmaakohtaista laatusuunnitelmaa yhteistyössä heidän kanssaan. 
Tarkka ja hyvin mietitty työmaan laatusuunnitelma edesauttaa rakennusprojektin laa-
dukkaan lopputuloksen saavuttamista. 
 
Keskeinen osa kehittämistyötä oli tutustua ensin teoriapohjaan. Teoriapohjan perehty-
misen jälkeen olisi helpompi myös pohtia yrityksen työmaan laatusuunnitelman kehit-
tämiskohtia. Teoreettisina lähtökohtina opinnäytetyössä oli laatu, projektinhallinta, 
työmaan laatu sekä työmaan laatusuunnitelma. 
 
Opinnäytetyön raportti koostuu opinnäytetyön tietoperustasta, kehityskohteen pohdin-
nasta sekä arvioinnista. Tavoitteiden saavuttaminen opinnäytetyössä sujui hyvin sekä 
yhteistyö yhteistyökumppanin kanssa oli sujuvaa. Itse laatusuunnitelman kehittämis-





   
 QUALITY MANAGEMENT IN THE CONSTRUCTION COMPANY – 
UPDATING THE QUALITY PLAN FOR THE CONSTRUCTION SITE  
 
Annala, Timi 
Satakunnan ammattikorkeakoulu, Satakunta University of Applied Sciences 
Degree Programme in Construction Engineering 
May 2018 
Number of pages: 27 
Appendices: 2 
 
Keywords: quality plan for construction site, construction, quality of construction 
____________________________________________________________________ 
Construction and construction quality are subjects frequently discussed at the present 
time. Especially in media these themes are constantly display. 
 
The goal of this thesis was to get familiar with quality of construction and quality plan 
for the construction site. The development goal of the thesis was to develop Ra-
kennusliike A & J Laakeristo Oy’s quality plan for the construction site together with 
them. A precise and well-thought-out quality plan for the construction site contributes 
to achieving the high-quality result of the construction project.  
 
A key part of the development work was to first to get know with the theoretical foun-
dation. After making the theoretical foundation, it would be easier to think about de-
veloping the quality plan for the construction site. Theoretical starting points for the 
thesis were quality, project management, quality of the construction site and quality 
plan for the construction site. 
 
The thesis report consists of the basics of the thesis, the development of the subject 
matter and the evaluation. The achievement of the goals in the thesis was good and 
cooperation with the partner was smooth. The self-improvement work of the quality 
plan itself was rather limited, updating is ongoing due to the changing regulations. 
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Opinnäytetyön aihetta miettiessäni lähdin liikkeelle pohtimalla omia mielenkiinnon 
kohteitani. Halusin tehdä opinnäytetyön aiheesta, joka innostaa itseäni. Olen itse työs-
kennellyt rakennustyömailla usean vuoden ajan sekä lukenut lisäksi lehdistä ajankoh-
taisena aiheena rakentamisen laatuun liittyviä otsikoita. Pohdin, että voisin tehdä opin-
näytetyöni jotenkin rakentamisen laatuun liittyen. Oman kokemuksen ja mediassa ol-
leiden aiheiden perusteella laadun pohdinta ja sen käsittely olisivat mielestäni ajan-
kohtainen aihe. Myös tulevaisuudessa laatu tulee varmasti olemaan yksi hallitseva ja 
kilpaileva tekijä rakentamisessa. 
 
Käydessäni Rakennusliike A & J Laakeristo Oy:n toimipisteellä keskustelin yrityksen 
omistajien kanssa opinnäytetyön tekemisestä. Yrityksellä oli tarve laatusuunnitelman 
kehittämiselle. Yhdessä mietimme, miten rakentaminen tulee muuttumaan tulevaisuu-
dessa ja mikä tulee olemaan kilpaileva tekijä tulevaisuuden rakentamisessa. Pää-
dyimme yhdessä tulokseen, että laatu sekä kestävyys ovat tulevaisuuden tekijöitä. Yri-
tyksellä olisi myös työmaakohtainen toimintasuunnitelma, jota voisi päivittää ja kehit-
tää. 
 
Opinnäytetyöni aiheeksi siis muodostui tutustuminen rakentamisen laatuun, sen sisäl-
töön ja aihealueisiin ja sen pohjalta yrityksen työmaakohtaisen toimintasuunnitelman 
päivittäminen. Toimintasuunnitelman päivittäminen auttaisi myös yritystä tavoittele-
maan entistä parempaa laatua ja asiakastyytyväisyyttä, mikä vuoksi laadun tutkiminen 
tuli keskeiseksi aiheeksi opinnäytetyössäni. Opinnäytetyössäni työmaakohtaisen toi-
mintasuunnitelman päivittämisen tavoitteena olisi esimerkiksi antaa toimihenkilöille 
uusia ideoita ja ohjeita järjestelmällisempään työmaahallintaan.  
 
Opinnäytetyössä käsitellään laatua käsitteenä sekä sen merkitystä rakentamisessa. 
Laadunhallinta sisältää erilaisia sertifikaatteja, joiden perusteella yritykset kehittävät 
laatuaan. Keskeinen aihe opinnäytetyössäni on myös projektin hallinta ja sen suunnit-





Yhteistyökumppaniksi opinnäytetyöhöni valikoitui Rakennusliike A & J Laakeristo 
Oy. Rakennus A & J Laakeristo Oy on Satakunnan ja Varsinais-Suomen alueella toi-
miva rakennusalan yritys. Yrityksen toimisto, varasto ja työtilat sijaitsevat Eurajoella. 
(Rakennusliike A & J Laakeristo Oy:n www-sivut.) Yritys työllistää noin 15 omaa 
työntekijää sekä lisäksi yrityksen verkostoon kuuluu seudun eri alojen aliurakoitsi-
joita, joiden kanssa yritys tekee jatkuvasti yhteistyötä.  
 
Yrityksen vahvaan osaamisalueeseen kuuluu asuntorakentaminen, liike- ja teollisuus-
rakentaminen, julkisrakentaminen sekä korjaus- ja saneerausrakentaminen. Rakennus 
A & J Laakeristo Oy tunnetaan laadusta ja toimintavarmuudesta sekä joustavasta ja 
hyvästä yhteistyöstä, oli sitten kysymys pienestä tai suuresta työstä.  (Rakennusliike A 
& J Laakeristo Oy:n www-sivut.) 
3 LAADUN MERKITYS 
3.1 Mitä laatu on? 
Laatu käsitteenä on usein vaikea hahmottaa. Kysyttäessä ihmisiltä mitä laatu on, saa-
daan usein hyvin erilaisia vastauksia. Laadun voi nähdä siis monelta eri suunnalta. 
(Pesonen 2007, 35.) Laadulla tarkoitetaan kaikkia niitä ominaisuuksia ja piirteitä, jotka 
tuotteella tai palvelulla on, ja joilla se täyttää asiakkaan odotuksia, vaatimuksia tai tot-
tumuksia. Jos ja kun jokin toimija on tuotteen tai palvelun tuottaja, hänen täytyy alan 




Rakentamisen laatu on riippuvainen useista eri tekijöistä, kuten rakennusmääräyksistä, 
suunnitteluratkaisuista, rakennustuotteista, projektinhallinnasta ja työmaan johtami-
sesta, yksittäisten työntekijöiden osaamisesta sekä viranomaisvalvonnasta. (Raken-
nusteollisuuden www-sivut 2018.) Laatu on siis monen eri tekijän summa. Voidaan 
ajatella, että jos jossakin osa-alueessa on suuria puutteita, myös laatu kärsii siitä.  
 
Tunnettuja laadun määritelmiä ovat: 
1. Laatu on sopivuutta käyttötarkoitukseen. 
2. Laatu on kykyä tyydyttää asiakkaan tarpeet. 
3. Laatu tuo tyytyväisyyttä ja rahaa. (Lecklin & Laine 2009, 15.) 
 
Laatu voidaan siis määritellä niin, että se on sitä mitä asiakas haluaa ja odottaa. Tuot-
tajalle laadun tekeminen ei välttämättä ole aina taloudellisesti kannattavaa, mutta läh-
tökohtana ovat aina asiakkaan odotukset. Tärkeää on siis selvittää ja tietää, mitä asia-
kas todella odottaa. (Pesonen 2007, 37.) Lähtökohtaisesti tuottaja pyrkii siis tarjoa-
maan asiakkaalleen hyvää laatua. 
 
Tiivistetysti yksinkertaisena hyvän laadun määrityksenä voidaan pitää seuraavaa: 
1. Toteutetaan se, mitä asiakkaan kanssa on sovittu. 
2. Toimitaan ja tehdään työt siten kuin on määritetty. (Pesonen 2007, 37.) 
 
Kun tuottaja pohtii omaa toimintaansa ja tuotteensa laatua, hän voi joskus lähestyä 
asiaa pohtimalla vastakohtaisesti, mikä taas on laaduttomuutta. Laaduttomuutta voi 
olla esimerkiksi se, että: 
1. Toiminnan sisällä tuotelähetykset ovat vajavaisia. 
2. Yrityksen sisällä esimiestä ei tavoiteta kun on tarve. 
3. Tehdään asioita kahteen kertaan, koska ei osata, lähtötieto on väärä tai laitteet 
pettävät. 
4. Aikataulu pettää, myöhästytään tai jätetään sovittu asia tekemättä. 
5. Tehdään liikaa ja turhia asioita. (Pesonen 2007, 38.) 
 
Omana kokemuksena myös usein halvin hinta urakoitsijan valinnassa johtaa harvoin 
myöskään parhaimpaan lopputulokseen. Urakoitsijoita saattaa olla useita kilpaile-
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massa samoista kohteista tai projekteista. Tilaajan kannattaa varmistaa yrityksen taus-
tat sekä jos mahdollista aikaisempia urakkatöitä. Tällä tavalla tilaaja voi päästä laa-
dukkaaseen ja toivottuun tulokseen sekä työn laatuun ilman suurempia vastoinkäymi-
siä, vaikka hinta olisi vähän kalliimpi. 
3.2 ISO 9001 
ISO 9001 on kansainvälisesti tunnetuin laadunhallintastandardi, jonka tavoitteena on 
yrityksen toiminnan jatkuva parantaminen ja asiakastyytyväisyyden lisääminen. ISO 
9001 -sertifioinnilla on merkittävä rooli kestävän liiketoiminnan toteuttamisessa, 
koska virheiden vähentäminen säästää kustannuksia. Kestävän liiketoiminnan avain-
tekijöitä ovat muun muassa asiakastyytyväisyys, oman toiminnan jatkuva parantami-
nen sekä luotettavuus. Yritys voi hakea sertifiointia. (DNV GL www-sivut 2018.) 
 
Sertifikaatti on luotettava todistus, joka osoittaa yrityksen toimivan asiakaslähtöisesti 
ja järjestelmällisesti laadun kehittämisessä. ISO 9001 -standardi soveltuu kaikenko-
koisille organisaatioille ja kaikille toimialoilla. (Kiwa Inspectan www-sivut 2018.) 
 
ISO 9001 -sertifioinnin etuja ovat esimerkiksi: 
- Tukee organisaatiota toiminnan ja prosessien jatkuvassa kehittämisessä. 
- Auttaa vastaamaan asiakkaiden laatuodotuksiin. 
- ISO 9001 on tunnustettu kaikkialla maailmassa: näin ollen se auttaa kansain-
välisessä kilpailussa. 
- Kolmannen osapuolen antama pätevä todistus, joka osoittaa yrityksen ponnis-
televan laadun puolesta. 
- Parantaa henkilöstön osallistumista, motivaatiota ja tietoisuutta asiakastar-
peista sekä selkeyttää vastuunjakoa. 
- Parantaa riskienhallintaa. 
- Toimii työkaluna toimittajasuhteiden kehittämisessä. 
- Tukee yrityskuvan rakentamisessa. (Kiwa Inspectan www-sivut 2018.) 
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3.3 Laadun kehittäminen 
Laadun kehittämisessä voidaan ajatella, että kaikilla on jatkuvasti jotakin kehitettävää. 
Jos omaan tulokseen ollaan koko ajan tyytyväisiä, tulos ei pysy ajan tasalla ja jatku-
vasti päivittyvien vaatimusten tasolla. Laadun kanssa kilpaillaan jatkuvasti ja siksi sen 
kehittäminen on erityisen tärkeää, jotta yritys on kilpailukykyinen muiden kanssa. 
 
Alan vastuulliset yritykset kehittävät jatkuvasti omaa toimintaansa ja niillä on käytös-
sään järjestelmät muun muassa laadunhallintaan ja asiakastyytyväisyyden seurantaan. 
Yrityksissä kiinnitetään entistä enemmän huomiota lopputuotteen laadun lisäksi myös 
palveluiden laatuun. (Rakennusteollisuuden www-sivut 2018.) 
 
Laadun kehittäminen sekä ohjeiden päivittäminen yrityksessä on tärkeää, jotta yritys 
pysyy kilpailukykyisenä, kuten edellä jo mainittiin. Laadun kehittäminen ja ohjeiden 
päivittäminen on kuitenkin aina loppupeleissä yrityksen omalla vastuulla. Yrityksellä 
täytyy näin ollen olla halua ja tahtoa kehittää ja sitoutua omaan toimintaansa. 
 
Laadun kehittäminen voi alkaa organisaatiossa monella tavalla. Kehittäminen voi al-
kaa sekä pienistä että suurista asioista. Lisäksi se voi lähteä liikkeelle joko hyvin no-
peasti tai vähitellen hautumalla. Seuraavassa on esitelty neljä tavallisinta tapaa lähteä 
liikkeelle, riippumatta siitä, mikä on ollut käynnistymisen syy.  
 
1. Aloitetaan prosesseista  
Prosessien tutkiminen on tavallisin tapa käynnistää laatujärjestelmän kehittä-
misprojekti. Sen takana on usein johdon päätös ja projektipäällikön nimittämi-
nen. Hyvä projektin läpivienti edellyttää projektipäällikköä. On tärkeää, että 
joku pitää projektin ohjia käsissään, kuljettaa sitä eteenpäin, innostaa ja roh-
kaisee. Prosessista liikkeelle lähteminen edellyttää prosessiajatteluun perehty-
mistä, mikä onkin projektipäällikön ensimmäisiä tehtäviä.  
2. Aloitetaan mittareista 
Tämä on hyvä tapa, sillä mittarituloksia on yleensä olemassa, ainakin taloudel-
lisia mittareita ja niiden tuloksia: liikevaihto, kustannukset, tuotto jne. Asia-
kastyytyväisyydestä on jotakin tietoa, esimerkiksi reklamaatioita on kerätty, 
oman henkilöstön mielipiteitä on selvitty, tuotantoprosessien toimivuudesta 
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tiedetään jotakin. Mittareista liikkeelle lähteminen tarkoittaa mittaritulosten 
analysointia, syy-seuraus-suhteiden löytymistä ja sen kautta toimenpiteiden 
päättämistä. 
3. Aloitetaan oman toiminnan parantamisesta 
Ennen kuin asioita voi parantaa, täytyy tietää niiden nykytila. Lähdetään liik-
keelle asiakkaiden mielipiteistä sekä itsearvioinneista. Kirjataan ylös merkittä-
vimmät virheet, joita organisaatiossa tapahtuu, kuten myöhästymiset ja epäsel-
vyydet. Kirjataan ylös myös hyvät suoritukset, asiakkaiden kehut ja organisaa-
tion jäsenten omasta mielestä hyvät suoritukset. Hyvä on myös kerätä kehittä-
misen ideoita. Näin jokainen halukas pääsee mukaan kertomaan omista ideois-
taan.  
 Kun tietoa hyvistä ja huonoista on riittävästi, voidaan puuttua nopeasti-
kin parantamistoimenpiteisiin. Tällä menettelyllä pystytään nopeasti karsi-
maan pois kaikki yksinkertaiset laaduttomuudet ja samalla saadaan vahvistet-
tua hyviä toimintamalleja.  
4. Aloitetaan henkilökohtaisesta laadusta 
Organisaatioiden laatu, varsinkin asiantuntijaorganisaatiossa muodostuu hen-
kilöiden, yksilöiden laadusta. Helpoin tapa parantaa oman toimintansa laatua 
on tehdä päätös jostakin asiasta. Yksilön tasolla tämä voi tarkoittaa esimerkiksi 
paremmin aikatauluista kiinnipitämistä. (Pesonen 2007, 178.) 
 
Kaikki yllä olevat ovat hyviä tapoja aloittaa. Tärkeintä on, että yritys on halukas ke-
hittämään omaa toimintaansa. 
3.4 Aikataulutuksen merkitys 
Työmaan aikatauluissa on määritelty kaikki tehtävät työt, jotta projekti saadaan tehtyä 
valmiiksi ajoissa. Projekti koostuu monesta eri tehtävästä ja jokaiseen on määriteltävä 
oma alku- sekä loppupäivä, jotta se saadaan tehtyä ajallaan. Aikataulussa voidaan mää-
ritellä: Mitä täytyy tehdä? Koska se täytyy tehdä? Kuka sen tekee? Työmaan aikatau-
lutuksen tekeminen on yksi projektinjohtajan vaikeimpia tehtäviä, mutta ilman sitä ei 




Aikataulujen kireys mainitaan usein syyksi laatupuitteisiin. On kuitenkin mahdollista 
toteuttaa rakennusprojekti laadukkaasti nopeallakin aikataululla, mikäli se suunnitel-
laan hyvin. Liian tiukka kokonaisaikataulu on kuitenkin varma keino edesauttaa vir-
heiden syntymistä rakennustyömaalla. (Rakennusteollisuuden www-sivut 2018.) 
Omasta mielestäni nykyajan rakentaminen yritetään saada valmiiksi hyvin pienessä 
ajassa. Tekemällä nopeasti yritetään minimoida rakentamisen kustannuksia, mikä voi 
kostautua rakennusvirheenä, joka taas myöhemmin tulee maksamaan enemmän. Työ-
maan aikataulutus tehdään usein tarkkaan, mutta tuntuu, että sen noudattaminen on 
toissijainen asia.  
4 PROJEKTINHALLINTA 
4.1 Mitä projektinhallinta sisältää 
Projektinhallinnan taikakolmio havainnollistaa kolme keskeistä tavoitetta, joita pro-
jektipäällikön tulee aina pitää silmällä. On huomioitava, että jos yksi tavoitteista vaa-
rantuu, se vaikuttaa kahteen muuhun tavoitteeseen. (Litke & Kunow 2004, 16.) Esi-
merkiksi jos aikataulu on laadittu huonosti, kustannukset rupeavat nousemaan. Myös 
jos valmistumispäivä lähestyy, töitä saatetaan alkaa tehdä kiireessä, laatu saattaa kärsiä 
tämän seurauksena.  
 





Projektinhallinnassa on neljä painopistettä:  
1. Vaatimus: Varsinaisen projektin alustus. Tässä vaiheessa toteutat kaikki toi-
met, joita tarvitaan projektin aloittamiseksi. 
2. Suunnittelu: Osa projektin valmistelua, mutta kuuluu myös toteutusvaihee-
seen. Tässä vaiheessa laaditaan yksityiskohtainen suunnitelma, joka palvelee 
projektin organisatorista ja sisällöllistä valmistelua. 
3. Ohjaus: Projektinhallinnan ydinosa. Projektipäällikkö pitää projektia ottees-
saan siihen soveltuvilla ohjausvälineillä. Sitä varten hän tarvitsee senhetkisestä 
tilanteesta jatkuvasti tietoja, joita hän vertaa suunnitelmaan. Tämän vaiheen 
eteneminen riippuu suuresti projektipäällikön johtamistaidoista. 
4. Valvonta: Sen avulla voit laatia säännöllisin väliajoin tilinpäätöksen hankkeen 
etenemisestä eri osa-alueilla. Jos kehitys kulkee ei-toivottuun suuntaan, voit 
ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin. Onnistuneen valvonnan edellytys on tiedon-
kulku ja yhteisymmärryksen luominen kaikkien osallisten ja vastuuhenkilöi-
den kesken. (Litke & Kunow 2004, 17.) 
4.2 Miksi projektit pitää suunnitella? 
Projektin suunnittelulla on olennainen osa itse projektin toteuttamisessa. Vanha sanon-
tahan kuuluu ”Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty”.  
 
Joskus kuulee sanottavan, että ihminen joka suunnittelee liikaa, ei ole riittävän luova. 
Projektissa tällainen ajatus ei ole pelkästään väärä, vaan myös vaarallinen. Voidaan 
tietysti yrittää käynnistää projektia suunnittelematta, mutta tällöin on riski, että pro-
jektin kulku jää sattuman varaan. (Litke & Kunow 2004, 34.)  
 
Suunnittelun avulla alkuperäiselle idealle pyritään antamaan rakenne, joka mahdollis-
taa, että kaikki lähtee käyntiin. Sitä varten on vahvistettava projektin kulku, tarpeet 
(kapasiteetit, kustannukset, välineet), aikataulut ja välitulokset. Suunnittelun avulla tii-
mille voidaan antaa suunta ja tavoite. Tavoitteiden ja työnjaon pitää olla täysin selviä. 
(Litke & Kunow 2004, 34.) Tämä kuulostaa juuri siltä, millä päästään toivottuun ja 
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laadukkaaseen lopputulokseen. Näin jokainen tietää oman paikkansa ja roolinsa pro-
jektin toteuttamisessa. 
 
Projektia ei koskaan tulisi yrittää toteuttaa ilman suunnittelua. Suunnittelun tärkey-
destä huolimatta on myös muistettava, että suunnitelmien pitää pystyä reagoimaan 
joustavasti asioihin. Pikkutarkat suunnitelmat, jotka eivät enää vastaa todellista tilan-
netta ja mahdollisia tavoitteita, muuttuvat ajan myötä bumerangeiksi. (Litke & Kunow 
2004, 35.) 
 
Projektia ei suunnitella pelkästään alussa, vaan myös sen aikana. Ensiksikään yksikään 
projekti ei etene täysin suunnitelmien mukaisesti ja toiseksi alussa ei voida vielä vah-
vistaa yksityiskohtaisesti, mitä kaikkea toteutusvaiheessa tapahtuu. Sen takia projek-
teissa käytetään kaksivaiheista suunnittelua: pitkän aikavälin projektisuunnitelmaa ja 
keskipitkän aikavälin vaihesuunnitelmaa. 
 
1. Projektisuunnitelma koskee projektia kokonaisuutena. 
2. Vaihesuunnitelmat johdetaan projektisuunnitelmasta. Niissä tehdään 
mahdollisimman tarkkoja oletuksia seuraavasta vaiheesta. (Litke & Kunow 
2004, 37.) 
 
Näin ollen voidaan todeta, että projektin suunnittelu on aina todella merkittävässä roo-
lissa sen toteuttamisessa. Hyvin suunniteltu, mutta joustava asennoituminen vievät 
projektinjohtamisessa pitkälle. 
5 TYÖMAAN LAATU 
 
Työmaa-aikaisella tuotannonsuunnittelulla on suuri merkitys rakennushankkeessa. 
Tuotannonsuunnittelu on jatkuvasti tarkentuva ja järjestelmällisesti etenevä ketju. Lä-
hellä varsinaista toteutusta tuotannonsuunnittelu tarkennetaan ja suunnitellaan yksi-
tyiskohtaisesti yleissuunnitelmiin pohjautuen. Yksityiskohtaisten suunnitelmien tar-
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koituksena on varmistaa tuotannon eteneminen suunnitelulla tavalla, ohjaus- ja toteu-
tusvastuu annetaan siitä osakokonaisuudesta vastaaville henkilöille. Tarkoituksena on 
häiriöiden ennaltaehkäisy ja tuotannon tavoitteiden mukainen eteneminen. Tuotannon 
laatupoikkeamat ehkäistään ennalta tai korjataan siten, että asiakkaalle luovutettava 
työ on virheetön sekä aikataulujen ja sopimusasiakirjojen mukainen. (Rakennustöiden 
laatu RTL 2017, 16.) 
 
Tässä kappaleessa on esitelty tuotannonsuunnittelun ketjusta työmaan projektisuunni-
telma, urakoitsijan tehtäväkohtainen laatusuunnitelma ja tehtäväsuunnittelukäytäntö 
sekä laadunvarmistuksen toimenpiteet. Nämä ovat keskeiset välineet, joiden käytöllä 
voidaan konkreettisesti parantaa toimintaa ja rakentamisen laatua (Rakennustöiden 
laatu RTL 2017, 16.). 
5.1 Työmaan projektisuunnitelma 
Työmaan projektisuunnitelmassa esitetään työmaatoiminnan toimintatavat sekä sopi-
musosapuolten toimet, joilla sopimuksen ehdot täytetään. Myös työmaan kokouskäy-
tännöt kirjataan ja viestintätavoista sovitaan. Dokumentointi- ja arkistointitavat sovi-
taan yhteneväiseksi koko projektin osalta. Laadunvarmistus ja -ohjaus sekä riskien 
hallinta ovat yhtenä osana suunnitelmaa. Tuotannonsuunnittelun perusasiat on myös 
käyty läpi kustannusten, aikataulun sekä laadun osalta sekä lisäksi huomioiden työtur-






Kuvio 2. Rakennushankkeen/työmaan projektisuunnitelman, urakoitsijan laatusuunni-
telman ja tehtäväsuunnitelman asema rakentamisen laadunvarmistuksessa. (Raken-
nustöiden laatu RTL 2017, 16.) 
 
On myös hyvä tarkistaa rakennushankkeen lähtötiedot ja varmistaa sitä esimerkiksi 
seuraavilla kysymyksillä: 
- Onko asiakirjojen sisältöä verrattu toisiinsa? 
- Onko sisällössä ristiriitaisuuksia? 
- Onko hankkeen ja tehtävien lähtötiedot kuvattu kattavasti? (Rakennustöiden 
laatu RTL 2017, 17.) 
5.2 Urakoitsijan laatusuunnitelma 
Urakoitsijan laatusuunnitelmassa esitetään projektin organisaatio sekä toimenkuvat. 
Myös aikatauluasiat esitetään logistiikka huomioiden. (Rakennustöiden laatu RTL 
2017, 17.)  
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Taulukko 1. Rakennustyömaan projektisuunnitelman sisältö (Rakennustöiden laatu 
RTL 2017, 17.) 
Yleistiedot Kohteen tiedot sekä laatusuunnitelman tavoite ja 
käyttö 
Kokouskäytäntö Toteutuksen tueksi järjestettävät kokoukset ja niissä 
käsiteltävät asiat 
Viestintä Sovitut viestintätavat niin sisäisesti kuin ulkoisesti 
Dokumentointi ja arkis-
tointi 
Asiakirjojen dokumentointi- ja arkistointitavat 
Ajallinen suunnittelu ja 
ohjaus 




Taloudellisen suunnitellun, seurannan ja ohjauksen 
menettelytavat 
Riskien hallinta Yleisten ja todennäköisten teknisten, toiminnallisten 
ja hankintojen riskien kartoitus sekä niihin varautu-
minen ja ehkäisytoimenpiteiden suunnittelu 
Laadunvarmistus Suunnitelmien, hankintojen ja tuotannon laadunvar-
mistustoimet, laatupoikkeamien selvittämisen mene-
telmät ja mallityökäytäntö 
Ympäristövaikutukset Tuotannon vaikutukset ympäristöön, riskien kartoi-
tus, niihin varautuminen ja toimenpiteet ongelmien 
ehkäisemiseksi 
Työturvallisuus ja sen tie-
dotus 
Työmaan turvallisuusriskien kartoitus ja ennaltaeh-
käisy, turvallisuuden ja ympäristösuojelun toteutus 
ja tiedotus, tietouden periyttäminen tuotannon eri 
osapuolille 
Kohteen luovutus Kohteen itselle luovutus, laadun todentaminen ja do-
kumentointi 
5.3 Työmaan laadunvarmistustoimet 
Työmaalla tapahtuvilla tuotannon laadunvarmistustoimilla varmistetaan ja todenne-
taan, että tehty tuote vastaa sopimuksenmukaista laatua. Laadunvarmistustoimet 
omien töiden ja aliurakoiden osalta esitetään laadunvarmistusmatriisissa (Kuvio 3.), 
joka laaditaan työmaan aloituspalaverin yhteydessä. Sen tekemisestä vastaavat työn-
johtaja, projektipäällikkö tai työpäällikkö. (Rakennustöiden laatu RTL 2017, 18.) 
 
Laadunvarmistusmatriisin käytössä tulee ottaa huomioon rakennusvalvonnan aloitus-
kokouksessa ilmenneet vaatimukset, sopimusasiakirjojen vaatimukset sekä riskiana-
lyysin tulokset. On tärkeää muistaa, että päämääränä ei ole välttää poikkeamia, vaan 
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toteuttaa riittävä laadun ohjaaminen ja todennus. (Rakennustöiden laatu RTL 2017, 
18.) 
 
Laadunvarmistusmatriisissa määritellään muun muassa työmaan tehtävät, joista laadi-
taan tehtäväsuunnitelma. Tehtäväsuunnitelmaan kootaan esimerkiksi kunkin tehtävän 
ajalliset ja taloudelliset tavoitteet, laatuvaatimukset sekä aloitusedellytykset. Tehtä-
väsuunnitelman avulla etsitään keinot, joilla asetetut tavoitteet ja vaatimukset saavu-
tetaan. (Rakennustöiden laatu RTL 2017, 18.) 
 
Työryhmän tekemät työt tarkastaan järjestyksessä, havaitut poikkeamat korjataan ha-
luttuun laatutasoon ennen seuraavaan kohteeseen siirtymistä ja työ hyväksytään refe-
renssiksi eli vertailukohteeksi seuraaville työkohteille. (Rakennustöiden laatu RTL 
2017, 18.) 
 
Rakentamisvaihe sisältää rakennustöiden ja suunniteltujen laadunvarmistustoimien to-
teutuksen sekä dokumentoinnin. Kukin osapuoli vastaa itselleen kuuluvista toimenpi-
teistä ja tiedottaa eri osapuolia hankkeen aikana havaitsemistaan muutoksista tai poik-





Kuvio 3. Esimerkki työmaan laadunvarmistustoimista työmaan laatusuunnitelman laa-
dunvarmistusmatriisissa (Rakennustöiden laatu RTL 2017, 18.) 
 
Lisäksi on tärkeää tunnistaa ja jakaa eri osapuolien roolit laadunvarmistuksessa (Tau-
lukko 2). Tämä tarkentaa työtehtäviä ja vastuujakoa, jonka vuoksi pystytään pyrki-






Taulukko 2. Rakentamisen eri osapuolien roolit laadunvarmistuksessa (Rakennustöi-
den laatu RTL 2017, 19.) 
Rakennuttaja • Rakennuttaja vastaa myötävaikutus- ja huolehtimisvel-
vollisuuden täyttämisestä, antamalla muun muassa lähtö-
tiedot urakoitsijan täydentävää suunnittelua varten ja 
huolehtimalla, että sivu-urakoitsijat hoitavat omat velvol-
lisuutensa sopimuksen mukaan ja aikataulussa. 
• Rakennuttaja hyväksyy hankkeeseen valitut toimittajat ja 
aliurakoitsijat sekä seuraa käytettyjen tuotteiden kelpoi-
suutta. 
• Rakennuttaja valvoo hankkeen etenemistä. 
• Laatuun, laadunvarmistukseen, aikatauluun tai turvalli-
suuteen liittyvissä poikkeamatilanteissa rakennuttaja ja 
valvoja arvioivat tilanteen, poikkeaman vakavuuden ja 
päättävät jatkotoimenpiteistä. 
• Rakennuttaja esittää hankkeen laadunvarmistuksen ra-
kennusvalvontaviranomaisille seurantakokouksissa. 
 
Suunnittelijat • Suunnittelijat vastaavat rakennusvaiheen aikaisesta suun-
nittelusta sekä suunnitelmien yhteensopivuudesta ja ris-
tiintarkastuksista. He esittävät suunnitelutilanteen suun-
nitteluvaiheilmoituksissa. 
• Pääsuunnittelija valvoo suunnitelmien yhteensopivuutta 
ja määräysten mukaisuutta sekä suunnitteluaikataulun to-
teutumista. 
 
Urakoitsijat • Pääurakoitsija perustaa rakennusvaiheen alussa hank-
keelle laatukansion, johon kootaan kaikki hankkeen laa-
dunvarmistusta koskevat dokumentit ja kopiot niistä. 
• Kukin urakoitsija huolehtii vastuullaan olevasta laadun-
varmistustoimista ja työturvallisuustarkastuksista. Mikäli 
laadussa tai aikataulussa ilmenee poikkeamia suunnitel-
lusta, niistä tiedotetaan rakennuttajaa, valvojaa ja asian-
osaisia osapuolia. 
• Urakoitsijat hyväksyttävät tuotemallit, toimittajat ja ali-
urakoitsijat rakennuttajalla. 
• Urakoitsijoiden vastuulla olevaa täydentävää suunnitte-
lua varten järjestetään lähtötietokatselmukset. 
• Suunnitelmat tarkastetaan ja hyväksytetään rakennutta-
jalla. 
• Hankkeen aikataulu- ja turvallisuustilanne esitellään ra-
kennuttajalla kokouksissa. Poikkeamien merkittävyys ar-
vioidaan ja niiden korjaamiseksi suunnitellaan keinot. 







6 TYÖMAAN LAATUSUUNNITELMA 
 
Työmaan laatusuunnitelman tehtävänä on toimia yksittäisen rakennushankkeen laatu-
johtamisen käytännön työvälineenä. Sen tekemisellä otetaan huomioon hankkeen eri-
tyispiirteet, jotta hankkeen asiakkaan tarpeet ja vaatimukset voidaan toteuttaa tehok-
kaasti. Laatusuunnitelman tavoitteena on varmistaa hankkeelle asetettujen tavoitteiden 
ja vaatimusten täyttyminen yhdessä laatujärjestelmän muiden osien kanssa sekä osoit-
taa urakoitsijan kyky suoriutua sopimuksessa sovituista asioista. Tärkeää hankkeen lä-
piviennin kannalta on kartoittaa ja arvioida ne riskit, jotka voivat vaarantaa lopputu-
loksen, tuottaa huomattavia vaikeuksia onnistumisen kannalta tai aiheuttaa merkittäviä 
laaduttomuuden kustannuksia. (Junnonen 2001, 449.) 
 
Työmaan laatusuunnitelma laaditaan aina ennen töiden aloittamista, mieluiten jo en-
nen urakkasopimuksen solmimista. Työmaan laatusuunnitelman laatii yleensä pääura-
koitsija, mutta se voidaan myös laatia tilaajan ja pääurakoitsijan yhteistyönä. Pääura-
koitsija voi myös vaatia edelleen laatusuunnitelman toimittajiltaan tai aliurakoitsijal-
taan. (Rakennustöiden laatu RTL 2009, 16.) 
 
Työmaan laatusuunnitelma laaditaan jokaiselle työmaalle erikseen ja se ottaa huomi-
oon kyseisen työmaan erityispiirteiden vaikutukset toimintoihin. Työmaan laatusuun-
nitelman laajuuteen vaikuttavat muun muassa laatutavoitteet, aikataulun kireys sekä 
asiakkaan vaatimukset ja hankkeen koko ja vaativuus. Jotta laatusuunnitelmat eivät 
kasva liian pitkiksi ja jotta niiden laadinta ja käyttö eivät hankaloidu, voidaan laatu-
suunnitelmassa viitata muihin asiakirjoihin, jotka työmaalla ovat käytettävissä kuten 
urakkasopimusasiakirjoihin, yleisiin sopimusehtoisin ja yrityksen laatujärjestelmään. 
(Rakennustöiden laatu RTL 2009, 16.) 
 
Työmaan laatusuunnitelmassa esitetään työmaan tuotannonohjaus, riskit sekä laadun-
varmistustoimet ja -vastuut. Laatusuunnitelma kokoaa yhteen kaikki ne suunnitelmat, 
toimenpiteet, keinot ja apuvälineet, joilla asiakkaan tilaama lopputulos saavutetaan hy-
vän rakennustavan mukaisesti ja kannattavasti. Laatusuunnitelma ei korvaa mitään ai-
kaisemmin tehtyä suunnitelmaa, vaan kokoaa suunnitelman ja toimenpiteet yhdeksi 




Työmaan laatusuunnitelmassa määritellään tehtävät, joista laaditaan tehtäväsuunni-
telma. Tehtäväsuunnitelmalla varmistetaan yksittäisen tehtävän toteutuminen asetet-
tujen tavoitteiden ja vaatimusten mukaisesti. (Rakennustöiden laatu RTL 2009, 16.)  
 
Laatusuunnittelun tulos näkyy työn parempana sujumisena, virheiden vähenemisenä, 
kustannusten pienemisenä, työmaan eri osapuolten välisen tiedonkulun paranemisena 
sekä vastuiden selkeytymisenä. Projektin aikana suunnitelmia päivitetään jatkuvasti ja 
projektin päätyttyä laatusuunnitelmat talletetaan ja niitä hyödynnetään uusia työmaita 
ja projekteja suunniteltaessa. (Työmaan laatusuunnitelma, RATU 1180-S 1997, 1.) On 
siis erityisen hienoa, että työtä ei tarvitse aina aloittaa alusta. Kun jokin työ on kunnolla 
hyvin tehty, sitä pystyy hyödyntämään myös jatkossa. 
7 RAKENNUS A & J LAAKERISTO OY:N TYÖMAAN 
LAATUSUUNNITELMA 
 
Tehtävänäni oli siis lähteä pohtimaan yhteistyökumppanini työmaan laatusuunnitel-
man (LIITE 1) ajankohtaisuutta ja päivittämistä. Tutustuttuani teoriapohjaan lähdin 
käymään laatusuunnitelmaa kohta kohdalta läpi – mitä olisi päivitettävä ja mikä toi-
misi hyvin jo entisellään. Pääasiassa laatusuunnitelma on ajan tasalla ja kilpailukykyi-
nen. Jaoin laatusuunnitelman pohtimisen muutaman alaotsikon alle.  
7.1 Yritys, vastuuhenkilöt ja projekti 
RATUn ohjeistuksen mukaan työmaan laatusuunnitelmassa suositellaan kuvaamaan 
laatusuunnitelman tarkoitus sekä organisaatio ja vastuuhenkilöt. Yrityksen työmaan 
laatusuunnitelman alussa on hyvin kuvattu laatusuunnitelman tarkoitus sekä vastuu-




RATUn mukaan laatusuunnitelmassa tulee myös kuvata kohde- sekä urakoitsijatiedot. 
Molempien osapuolten tiedot on kuvattu laatusuunnitelmassa yksityiskohtaisesti, mikä 
on siis tehty laatusuunnitelmassa hyvin ja tähän minulla ei ole kehitettävää. 
7.2 Asiakas- ja laatutavoitteet sekä ajallinen suunnittelu 
Näissä kohdissa työmaan laatusuunnitelma on kuvattu hyvin ja yksityiskohtaisesti. On 
hyvä, että laatusuunnitelmaan kirjataan muun muassa tavoitteita, jotta asiakastilaus-
työtä tehdessä esimerkiksi tilaajan omat työt eivät seisahdu rakennusliikkeen projektin 
takia. Tästä huomaa, miten laatusuunnitelmassa on otettu huomioon juuri kyseisen 
kohteen yksilölliset tarpeet.  
 
Tiedot ovat ajan tasalla sekä ajallinen suunnittelu on jaettu useampaan eri kategoriaan, 
jotta kaikki osa-alueet pysyvät aikataulussa. Tarkoitus on, että kaikki eritellyt aikatau-
lut (esim. rakentamisvaiheaikataulut) pysyvät päivitettyinä. Nämä kohdat toimivat ra-
kennusliikkeellä hyvin ja ne on kirjattu työmaan laatusuunnitelmassa yksityiskohtai-
sesti. 
 
RATUn mukaan työmaan aikatauluja tulee seurata säännöllisesti ja mahdollisesti 
myös etukäteen sovitaan laatusuunnitelman päivitysajankohdat rakennusvaiheissa. 
Yrityksen laatusuunnitelmassa on huomioitu, että yleisaikataulun etenemistä seurataan 
työmaan seurantakokouksissa ja aikataulutilanne raportoidaan työmaakokouksissa. 
Nämä määritykset kohtaavat toisensa hyvin. 
7.3 Tuotannollinen suunnittelu, valvonta ja ohjaus sekä laadunvarmistus 
Suunnitelmassa on hyvin kerrottu kohta kohdalta, miten eri riskit kartoitetaan. Laatu 
varmistetaan esimerkiksi hyvillä tarkastusasiakirjoilla, työmaan aluesuunnittelulla 
sekä kosteudenhallintasuunnitelmalla. Yrityksellä nämä asiat ovat todella tärkeässä 
roolissa nykypäivän rakentamisessa ja työmaan laatusuunnitelmassa myös nämä koh-
dattu on kirjattu erikseen tarkkojen alaotsikoiden alle. Mitä tarkemmin asiat on kirjattu 




Laadunvarmistus on omana kohtanaan ja sen alle on eritelty toimenpiteet, joiden avulla 
saavutetaan virheetön ja sopimuksen mukainen lopputulos. RATUn mukaan työmailla 
havaitut virheet ja puutteet korjataan välittömästi yhteistyössä eri osapuolten kanssa. 
Tähän myös yritys on sitoutunut.  
 
Useassa eri lähteessä puhutaan myös laadunvarmistusmatriisista, jota suositellaan käy-
tettävän myös RATUssa. Yrityksellä ei ole käytössään laadunvarmistusmatriisia, 
jonka käyttöä suosittelisin yritykselle lämpimästi. Tällä hetkellä yrityksellä on käytös-
sään viranomaisten edellyttämät laadunvarmistustoimenpiteet. 
7.4 Työmaan hankinnat 
Hankinnat on kuvattu laatusuunnitelmassa hyvin ja niistä on laatusuunnitelmassa eril-
linen liite lisänä. RATUn mukaan hankintatoimen tavoite on hankkia aliurakoitsija-
palvelut ja materiaalit mahdollisimman edulliseen hintaan, oikeaan aikaan laatutavoit-
teet täyttäen. Hankintasuunnitelman avulla ohjataan hankintoja ja suunnittelua ajalli-
sesti. Tämä kohtaa hyvin yrityksen hankintasuunnitelman kanssa hyvin, sillä myös yri-
tyksen laatusuunnitelmassa mainitaan, että hankinnat suoritetaan siten, että pääurak-
kasopimuksen mukaiset ajalliset ja laadulliset tavoitteet sekä työmaakohtaiset kustan-
nustavoitteet voidaan toteuttaa. 
 
Nämä kohtaavat siis hyvin ja ovat ajan tasalla, joten tähän minulla ei ole kehitettävä. 
7.5 Suunnitelmien hallinta sekä työturvallisuus ja ympäristö 
Suunnitelmien teko on ulkoistettu niitä tekeville yrityksille. Suunnitelma toimitetaan 
ajallaan työmaalle ja pidetään huoli, että vanhat kuvat poistetaan ja käytetään päivitet-
tyjä kuvia. Tämä on tällä hetkellä toimiva ratkaisu.  
 
Yrityksen työturvallisuusasiat ovat ajan tasalla. Työmaalle tulevat työntekijät pereh-
dytetään heidän tullessaan työmaalle. Työmailla pidetään huolta työvälineistä sekä 
työmaalla tehdään viikoittainen kunnossapitotarkastus. Havaitut virheet korjataan vä-
littömästi. Tämä on erityisen hyvä asia ja siinä ei ole päivitettävää. Työmailla on myös 
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käytössä nykyajan jätteiden lajittelu astiat, mikä on nykypäivänä ympäristöystävällistä 
ja tärkeää. Laatusuunnitelmassa tämä aihe on kirjattu hyvin ja yksityiskohtaisesti sekä 
myös käytännössä siitä pidetään hyvää huolta ja sen toteutumista seurataan. Se vastaa 
hyvin RATUn ohjeistusta työturvallisuudesta, jossa mainitaan, että työmaan turvalli-
suussuunnittelun tarkoituksena on varmistaa työmaan työturvallisuus ja ympäristön 
suojelu. 
7.6 Työmaan viimeistely ja luovutus sekä takuu- ja vastuuaika 
Työmaan lähentyessä loppuaan käydään kohteet monta kertaa tarkastamassa ja arvioi-
massa onko tehty työnjälki hyvää. Havaitut virheet korjataan välittömästi sekä yrite-
tään saada kohde mahdollisimman hyvin valmiiksi, jotta luovutuksessa ei tule isoa 
puutelistaa. Yrityksen laatu on ollut tähän asti todella hyvää sekä saatu palaute on ollut 
positiivista. Yrityksen työn laadun tarkastaminen toimii hyvin sekä omasta työstä kan-
netaan vastuu.  
 
Työlle myönnetään takuu- ja vastuuaika normaalien käytäntöjen puitteissa. Kohteet 
yritetään tehdä virheettömäksi jo rakennusaikana. Jos virheitä tai puutteita havaitaan, 
ne korjataan takuutarkastuksessa sovitulla tavalla. Myös RATU ohjeistaa toimimaan 
samalla tavalla. Laatusuunnitelmassa näkyy hyvin se, että yritys haluaa kantaa vastuun 
omasta työstään ja työn laadusta.  
7.7 Kehitysideoita 
Teoriaan tutustuminen sekä laatusuunnitelman läpikäynnin jälkeen pohdin, että li-
säisimme työmaan laatusuunnitelmaan kohdan, jossa määriteltäisiin loppukohteen 
käyttö- ja huoltokirja. Esimerkiksi asuntokohteissa ostajalle annettaisiin ohjeet asun-
nossa olevien laitteiden varalle sekä esimerkiksi tietyille materiaaleille huolto-ohjeet. 
 
Lisäksi pohdin laadunvarmistusmatriisin käyttöönottoa yritykselle. Tällä hetkellä yri-
tyksellä on käytössään viranomaisten edellyttämät laadunvarmistustoimenpiteet. Laa-




Lisäksi mietin, että jos ja kun työmaalla havaitaan jokin asia, jolla voidaan kehittää tai 
parantaa työmaan laatusuunnitelmaa, päivitetään se ajan tasalle, etteivät asiat jää vain 
puheen tasolle. Näin saadaan yrityksen oma työskentely selkeämmäksi, kun asiat ovat 
aina kirjattuna ylös. 
 
Tärkeää on myös, että johto neuvoo työntekijöilleen samat toimintatavat. Tämä sel-
keyttää asioiden tekemistä sekä myös helpottaa työntekijöiden töiden tekemistä. Jos 
toimitaan eri tavoin mitä on ohjeistettu, voi laatu kärsiä.  
 
Yksi palaute laatusuunnitelman päivittämisestä saadaan, kun jokin projekti valmistuu 
ja käyttäjä toteaa sen toimivuuden käytännössä. Tämän vuoksi palautteen saaminen 
saattaa kestää joskus pitkiäkin aikoja.  
 
Kun havaitaan jokin epäkohta tai virhe rakennusta tehdessä, niin asiaan puututaan vä-
littömästi. Yhdessä pohdimme rakenteeseen uuden toimivan ratkaisun. Tämmöinen 
asia kirjataan ylös ja toimitaan samoin myös seuraavassa kohteessa. 
 
Lopulliseksi tuotokseksi tuli päivitetty Työmaan Laatusuunnitelma yritykselle (LIITE 
2), johon on lisätty ehdottomani kehityskohteet. Yritys otti hyvin ideani vastaan. 
8 POHDINTA 
 
Alusta asti opinnäytetyöprojektissa minulle oli selvää, että haluaisin syventyä aihee-
seen, mistä olin itse kiinnostunut ja mikä minua innosti. Lopulliseksi yhteistyökump-
panikseni muodostui entuudestaan tuttu rakennusliike, jonka kanssa yhteistyötä oli 
helppo lähteä suunnittelemaan. Kirjoitin sopimukset opinnäytetyön tekemisestä hei-
dän kanssaan, jonka jälkeen aloitin tutustumisen teoriataustaan. 
 
Teoriapohjaan tutustuminen oli itselleni mieluista ja kiinnostavaa. Työskentelen itse 
rakennusalalla, joten tiedot tulevat varmasti tarpeeseen ja hyötyyn. Oivalsin sen, että 




Opinnäytetyön itse kehittämistyö jäi melko suppeaksi. Tämä voi johtua hyvin siitä, 
että laatusuunnitelma oli jo kuitenkin melko ajantasainen. Oli kuitenkin mukavaa löy-
tää muutama kehityskohde, joita voisin yritykselle antaa. Löysin kohtia, joita tullaan 
seuraamaan seuraavissa projekteissa. Yritys tavoittelisi yksityiskohtaisempia suunni-
telmia suunnittelijoilta, mikä edesauttaa rakentamista. Työtä tehdessä halusin myös 
muistaa sen, että en ala väkisin keksimään kehitettävää, kun tarkoituksena oli pitää 
laatusuunnitelma selkeänä ja helposti ymmärrettävänä.  
 
Lopullisen opinnäytetyöraportin kirjoittaminen osoittautui minulle melko vaikeaksi 
kokemukseksi. Miten jäsentäisin tiedon järkevästi ja niin, että keskeiset sisällöt tulevat 
hyvin esiin. Myös otsikkoa oli vaikea pohtia.  
 
Lopullinen projektin kokonaisuus jäi positiiviseksi kokemukseksi, sillä tutustuin mie-
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